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Všeobecné konstrukce a práce

V Šumperku  18.3.2014

SO 101 Komunikace

Zemní práce - frézování

                            H A R M O N O G R A M
I/34 Svitavy - Koclířov

Stavební objekty

Komunikace - sanace (ÚSEK 1 km 0,000 - 1,080)

Komunikace - recyklace podkladních vrstev (Úsek II km 1,080 - 4,151)

Komunikace - pokládka živičných vrstev, zpevnění krajnic, odpočívadlo

Potrubí - výšková úprava poklopů, mříží

SO 180 Dopravně inženýrské opatření - částečná uzavírka

24. 25. 26. 27.

Ostatní kce a práce -  VDZ a svislé dopravní značení

Zemní práce - čištění krajnic, příkopů, UV

20. 21. 22. 23.

Základy - drenáž, ostrůvek, odstr. kam. vod. proužků (ÚSEK I km 0,000 - 1,080)

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - vytyčení, zaměření, RDS, DSPS

duben květen červen červenec

14. 15. 17. 18.16. 19. 28. 32. 34.33.29. 30. 31.

2015
srpen

35.

Recyklace první 
pol. úseku km 
1,080 - 4,151

ŽV sanace druhá 
pol. úseku km 
0,000 - 1,080

ŽV sanace pol 
úseku km 
0,000 - 1,080

Frézování celé
druhé pol. úseku 
km 0,000 - 4,151

Pokládka  živic 
první pol. úseku km 
0,000 - 1,080

Frézování první pol. 
úseku km 0,000 - 4,151 
včetně sanací krajnice  + 

odpočívadlo

Recyklace druhé 
pol. úseku km 
1,080 - 4,151

Pokládka živic 
první pol. úseku 
km 1,080 - 4,151

Pokládka živic 
druhá pol. úseku 
km 1,080 - 4,151

Pokládka živic 
druhého úseku 
km 0,000 - 1,080


