



MĚSTO SVITAVY

Tisková zpráva

Informace o stavu projektu: „Rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu, Svitavy“



Vedení města Svitavy a společnost SPORDES Svitavy pracují na realizaci rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu ve Svitavách. V roce 2015 byla zpracována provozní a architektonická studie ateliérem Romana Svojanovského a tato studie prošla 15. prosince 2015 veřejným projednáváním. Přípomínky vzešlé z veřejného projednání se zakomponovaly do navržené studie a vytvořily základ pro zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby. Hodnotící komise 4. února vybrala nabídku společnosti **ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ** za vhodnou s nabídkovou cenou **2,93 mil. Kč bez DPH**. S touto společností byla 4. března 2016 podepsána smlouva o dílo.

V průběhu roku 2016 byla dokončena projektová dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí a žádosti o stavební povolení. Společnost SPORDES Svitavy **získala pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení dne 9. 11. 2016**. Dokončení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je stanoven na 15. prosince 2016.

Vedení města Svitavy a společnost SPORDES Svitavy plánují zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 1. 2. 2017 s dokončením procesu do 13. 5. 2017. **Termín zahájení rekonstrukce a rozšíření objektu krytého bazénu ve Svitavách k 1. červenci 2017 je stále reálný.**

Jaroslav Kytýr