



MĚSTO SVITAVY

Svitavy, 30. května 2018

Aktuální informace o průběhu prací na úpravách řeky Svitavy

Od začátku měsíce února loňského roku probíhají ve větší míře stavební práce na dokončení protipovodňové úpravy řeky Svitavy ve městě, konkrétně v úseku řeky od Svitavského rybníka po Komenského náměstí.

Práce jsou v současné době soustředěny převážně na část toku podél ulice Bezručova a U Tří dvorů, kde zhotovitel provádí zkapacitnění a opevnění koryta a výstavbu nových opěrných zdí.

Na ulici Lanškrounská byla již v měsíci dubnu dokončena rekonstrukce silničního mostu a následně odbor dopravy Městského úřadu Svitavy, jako speciální stavební úřad povolil v měsíci květnu zkušební provoz tohoto objektu. Most bude uveden do provozu v pátek dne 1. června tohoto roku.

Ve stejný den, tedy v pátek 1. června, bude zahájena demolice mostu na ulici Říční, které si vyžádá uzavření průchodu a průjezdu po ulici Říční. Na tomto mostu bude obnoven provoz pravděpodobně až v průběhu měsíce září 2018.

K dalšímu omezení provozu dopravy pak dojde po 4. červnu 2018, a to na ulici Bezručova. V důsledku přeložky elektrického kabelu, spojeného se zkapacitněním koryta řeky, zde dojde k částečnému zúžení komunikace I. třídy.

V menší míře pak probíhají práce na úseku koryta řeky za areálem společnosti TOS Svitavy.

Investorem této akce je správce vodního toku, kterým je Povodí Moravy, s.p., přičemž na jeho spolufinancování se podílí významnou měrou i město Svitavy, které ze svého rozpočtu na tuto akci uvolní přes 6 milionů Kč.

Termín ukončení celého díla je stanoven až na březen 2019.

Marek Antoš

