



MĚSTO SVITAVY

Svitavy, 20. června 2018

Projekt obchvatu by měl být hotový do konce roku

Vedení města se zúčastnilo pracovní schůzky k přípravě realizace obchvatu města Svitav. Schůzka měla objasnit a vydefinovat případné technické problémy již zpracované projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Na základě těchto poznatků bude oprávněná projektová kancelář zpracovávat projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele, která by měla být dokončena do závěru letošního roku. V současné době dochází k upřesnění a zpracování všech podkladů k žádosti a vydání stavebního povolení. Z hlediska majetkoprávních záležitostí se prozatím nejeví žádné problémy, které by měly vést ke zdržení přípravy podkladů, aby mohlo být vydáno potřebné stavební povolení.

Tak jako každá liniová stavba, tak i tato přináší nečekané technické problémy, které je nutné řešit v průběhu příprav. V tomto případě se jedná o změny v technických předpisech, nutnost koordinace s protipovodňovými opatřeními v území (stavby suchých retenčních nádrží) nebo řešení provizorních komunikací pro dopravu a obsluhu okolních pozemků a staveb. Díky tomu dochází k částečnému posunutí časového harmonogramu zahájení stavby. Dle předběžných informací by tedy archeologický průzkum v trase mohl být zahájený na jaře roku 2019 a vlastní stavba pak v roce 2020.

Pavel Čížek

